स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.
औरंगाबाद महानगर पालिका, जिल्हा औरंगाबाद.

महाराष्ट्र शासन
नगर विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१४३/नवि-३४
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०२०

वाचा:-

१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. १४३/नवि-३४, दि.१२.०४.२०१८
३. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ३०/०८/२०१९ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त.

शासन निर्णय :-

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या रु. ९१,७९,५०,०००/- (रूपये एक्याण्णव कोटी एकोणऐंशी लक्ष पन्नास हजार फक्त) किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास संदर्भीय क्रमांक २ येथील शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.

२. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देताना औरंगाबाद शहरात निर्माण होणाऱ्या सर्व घनकचऱ्यावर केंद्रीकृत पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचे प्रस्तावित होते. तथापि, अशा प्रकारे केंद्रीकृत प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी जागा औरंगाबाद महानगर पालिकेस उपलब्ध न झाल्याने विकेंद्रीकृत पद्धतीने शहरातील तीन ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने ठरविले. त्या अनुषंगाने मंजूर प्रकल्प अहवालात बदल करून त्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती औरंगाबाद महानगर पालिकेने केली आहे.

३. यानुसार, औरंगाबाद महानगर पालिकेने रु. १४८,७९,०३,०००/- (रूपये एकशे अठ्ठेचाळीस कोटी एकोणऐंशी लक्ष तीन हजार फक्त) किंमतीच्या सुधारित अंदाजपत्रकास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता घेऊन राज्य अभियान संचलनालयाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.

४. सदर प्रस्तावाची छाननी राज्य अभियान संचालनालायच्या स्तरावर करून त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने मान्यता दिल्यावर सदर प्रस्ताव दिनांक ३०/०८/२०१९ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. सदर बैठकीत उच्चाधिकार समितीने औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता प्रदान केली आहे.

५. औरंगाबाद महानगरपालिकेने सादर कलेल्या रु. १४८,७९,०३,०००/- (रूपये एकशे अठ्ठेचाळीस कोटी एकोणऐंशी लक्ष तीन हजार फक्त) किंमतीच्या प्रस्तावापैकी रु. ९१,७९,५०,०००/- (रूपये एक्याण्णव कोटी एकोणऐंशी लक्ष पन्नास हजार फक्त) किंमतीच्या (या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील रकाना क्र. २ व रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविल्यानुसार) प्रस्तावास संदर्भीय क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. औरंगाबाद महानगर पालिकेने सादर केलेल्या रु. १४८,७९,०३,०००/- (रूपये एकशे अठ्ठेचाळीस कोटी एकोणऐंशी लक्ष तीन हजार फक्त) किंमतीच्या (या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ४ व रकाना ५ मध्ये दर्शविल्यानुसार) सुधारित प्रकल्प अहवालात मूळ प्रकल्प अहवालातील काही बाबींची संख्या कमी केली आहे, काही बाबी वगळल्या आहेत तर, काही बाबी नव्याने समाविष्ट केल्या आहेत. यामुळे मूळ प्रकल्प अहवालात रु. ५६,९९,५४,७७८ (छप्पन्न कोटी नव्याण्णव लक्ष चोपन हजार सातशे अठ्याहत्तर फक्त) ने वाढ झाली आहे. उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ६ मध्ये दर्शविलेल्या रु. ५६,९९,५४,७७८ (छप्पन्न कोटी नव्याण्णव लक्ष चोपन हजार सातशे अठ्याहत्तर फक्त) अधिक किंमतीच्या बाबी मंजूर करण्यास शासन मान्यता देत आहे

६. सदरच्या बदलामुळे औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची सुधारित किंमत रु. १,४८,७९,०३,९३७/- (रूपये एकशे अठ्ठेचाळीस कोटी एकोणऐंशी लक्ष तीन हजार नऊशे सदतीस फक्त) एवढी राहील. तसेच, वित्तीय आकृतीबंध पुढील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे राहील.

(किंमत रु. कोटीमध्ये)

प्रकल्पाची मंजूर सुधारित किंमत	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत अनुज्ञेय किंमत	केंद्र शासनामार्फत अनुज्ञेय अनुदान (अनुज्ञेय प्रकल्प किंमतीच्या ३५%)	राज्याचा अनुज्ञेय हिस्सा (६०:४० या प्रमाणात)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सहभाग (केंद्र व राज्य शासनामार्फत मंजूर अनुदाना व्यतिरिक्त)
१	२	३	४	५
१४८.७९०३	१४७.००००	५१.४५००	३४.३०	६३.०४०३ (यापैकी रू. ३८.२४ कोटी एवढा निधी राज्य शासन देईल तर उर्वरित रू २४.८००३ कोटी एवढा निधी औरंगाबाद महानगरपालिकेस द्यावा लागेल)

७. संदर्भीय क्रमांक २ येथील दिनांक १२.०४.२०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१३१७१९४४७८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Ajit Sahebrao Palwe

Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe
DN: CN = Ajit Sahebrao Palwe, C = IN, S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = Urban Development Department
Date: 2020.02.17 11:23:57 +05'30'

(अजित पालवे)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव
२. मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव,
३. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक
५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई.
८. आयुक्त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई.
९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई.
१०. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
११. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद.
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, औरंगाबाद.
१३. आयुक्त, औरंगाबाद महानगर पालिका
१४. निवडनस्ती, नवि-३४.

विवरणपत्र

(शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१९/ प्र.क्र.१४३/नवि-३४ दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०२० सोबतचे विवरणपत्र)

(किंमत रु. मध्ये)

अनु. क्र.	मूळ प्रकल्प अहवालामध्ये अंतर्भूत बाबी	मूळ प्रकल्प अहवालामध्ये अंतर्भूत बाबींची किंमत	सुधारित प्रकल्प अहवालामध्ये अंतर्भूत करावयाच्या बाबी	सुधारित प्रकल्प अहवालामध्ये अंतर्भूत करावयाच्या बाबींची किंमत	फरक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Screening machine 9 non.	1,44,00,000	Screening Machine 4 Nos	58,75,000	-85,25,000
2	Balling machine @ 9 nos.	28,80,000	Bailing Machine 4 Nos	13,50,000	-15,30,000
3	single shaft shredder machine @ 9 nos	1,44,00,000	Single shaft shredder machine 4 No.	50,00,000	-94,00,000
4	Accessories	50,00,000	Accessories	50,00,000	0
5	IEC & Public Awareness (in phase wise manner)	1,00,00,000	IEC & Public Awareness (in phase wise manner)	2,00,00,000	+1,00,00,000
6	Compost pit shed	8,16,75,621	Compost pit shed	3,50,00,000	-4,66,75,621
For Long Term Plan					
7	Fencing with gate	18,88,60,919	Fencing with gate	86,85,48,767	+67,96,87,848
8	Material recovery facility @ 9 nos.		Material Recovery facility		
9	Weighbridge room		Weigh bridge room		
10	Tipping area		Tipping area		
11	Pre sorting shed		Pre sorting shed		
12	Windrow platform		Windrow platform		
13	Processing shed		Processing shed		
14	Curing area		Curing area		
15	Storage Shed for wet waste		Storage shed for wet waste		
16	Material Recovery Facility and Dry waste storage		Material Recovery facility		
17	Leachate tank		Leachate tank		
18	Internal Roads		Internal roads		
19	Drains		Drains		
20	Office Room		Office room		
21	Workers Room		Workers room		
22	Toilet		Toilet		
23	-		Office building at Processing plant		
24	-		Compound Wall		
25	-		Add 12% for GST (item 07 to item 24)		
26	Processing plant 300 TPD	7,00,00,000	Processing Plants at 3 places: Chikalthana, Padegaon & Harsool. @ Rs. 3,35,00,000 each	10,20,00,000	+3,20,00,000
27	Bio-methanation plant 30 TPD	12,00,00,000	Bio-methanation plant (30 TPD)	12,00,00,000	0
28	Brick Manufacturing plant	28,74,480	Brick manufacturing plant (CnD Plant Component)	2,00,00,000	+1,71,25,520
29	Weighbridge 1 no.	5,71,825	Weighing bridge	71,10,000	+65,38,175

अनु. क्र.	मूळ प्रकल्प अहवालामध्ये अंतर्भूत बाबी	मूळ प्रकल्प अहवालामध्ये अंतर्भूत बाबींची किंमत	सुधारित प्रकल्प अहवालामध्ये अंतर्भूत करावयाच्या बाबी	सुधारित प्रकल्प अहवालामध्ये अंतर्भूत करावयाच्या बाबींची किंमत	फरक
30	Water Tanker 2 nos.	31,12,144	Water Tanker: 1 no.	15,61,071	-15,51,073
31	Portable Water Pump @ 2 nos.	80,043	Portable water pump	80,043	0
32	Sanitary Landfill	3,96,12,339	Sanitary Landfill	4,28,73,033	+32,60,694
33	Scientific Capping of old dumped at Naregaov	25,00,00,000	Scientific Capping of old dumped at Naregaov	25,00,00,000	0
34	Fire Extinguishers	86,880	Fire Extinguishers	74,340	-12,540
35	Room @ Rs. 221141 for 27 locations	59,70,807	Deleted	0	-59,70,807
36	Granulator machine @ 5,00,000 for 4 nos.	20,00,000	Deleted	0	-20,00,000
37	Hadraulic excavator 1 no.	41,38,345	Deleted	0	-41,38,345
38	Collection & Transportation	10,22,85,756	Deleted	0	-10,22,85,756
39	-	0	EIA for Sanitary Landfill	11,23,000	+11,23,000
40	-	0	Leachate tank for Sanitary landfill	23,08,683	+23,08,683
	Grand Total	**91,79,49,159**	**Grand Total**	**1,48,79,03,937**	**+56,99,54,778**